

GO/NO GO

Planning

REX



Lancement en affaire
(LEA)

Suivi Financier

Plan de contrôle
Qualité

Une affaire / un projet se caractérise par une forte incertitude. Il est difficile voire impossible de connaître tous les paramètres qui permettraient de faire les bons choix.

La prise de risques est donc incontournable. Pour la gérer, il faut **identifier** les risques potentiels, **prévoir** des moyens pour **éviter** leur apparition ou **régler** les problèmes survenus, autrement dit, **anticiper**.

La **gestion de projet** couvre l'ensemble des outils, techniques et méthodes qui permettent au chef de projet et à l'équipe plus ou moins nombreuse, qui lui est directement associée, **de conduire, coordonner et harmoniser** les diverses tâches exécutées dans le cadre du projet, afin qu'il satisfasse aux besoins explicites et implicites pour lesquels il a été entrepris.

Projet et Gestion de projet ?

Un projet est un **objectif** à réaliser, par des **acteurs**, dans un **contexte** précis, dans un **délai** donné, avec des **moyens** définis.

- **Les acteurs** : toute personne qui a des intérêts en jeu dans le projet et dispose du pouvoir plus ou moins grand de faire agir les autres dans son sens.
- **Le contexte** : L'environnement social, économique et technique complexe. L'analyse de ce contexte est déterminante pour la réussite du projet. Elle doit permettre d'identifier les freins et les leviers pour la réalisation.
- **Le Délai** : Un projet ne peut s'articuler qu'à l'intérieur d'un planning de réalisation comportant une **date de début** (ou lancement du projet), **une date de fin** (ou clôture du projet), et un certain nombre de jalons permettant de vérifier la validité du produit à des **étapes clefs** de sa réalisation.
- **Les Moyens** : Les moyens d'un projet sont les ressources humaines, financières, techniques, méthodologiques et logistiques. Elles doivent être évaluées avant la prise en charge du projet par le chef de projet/chargé d'affaire. Ce dernier affinera par la suite cette évaluation.



Intitulé : Introduction à la gestion de projet / Durée : 2.55min
Réf. QUTBV001 / Source : exam-pm.com



Intitulé : La gestion de projet en 2minutes / Durée : 2.32min
Réf. QUTBV002 / Source : exam-pm.com